

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФКП
Образовательное учреждение № 246
В.С.Чеканин
16.04. 2019

График

разработки основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения с учетом соответствующих профессиональных стандартов

№ п/п	Действие	Срок исполнения	Исполнители	Результат
1	2 Создание рабочей группы	3 12.04.2019 – 23.04.2019	4 Директор	5 Приказ о создании рабочей группы. График работы
2	Выбор профессиональных стандартов, с учетом которых будет разработана профессиональная образовательная программа	23.04.2019	Мастера п/о, Преподаватели, Руководители методических объединений, Методист	Сводная таблица по выбору ПС
3	Сопоставление профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов (или действующих программ)	23.04.2019 – 30.04.2019	Мастера п/о, Преподаватели, Руководители методических объединений, Методист	Таблицы сопоставления, выводы.
4	Формирование результатов освоения программы с учетом профессионального стандарта	30.04.2019 – 07.05.2019	Мастера п/о, Преподаватели, Руководители методических объединений, Методист	Таблицы определения результатов освоения программ профессионального обучения на основе профессионального стандарта
5	Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе	07.05.2019 – 21.05.2019	Мастера п/о, Преподаватели, Руководители методических объединений, Методист	ФОСы

1	2	3	4	5
5.1	Выбор предмета оценивания.			
5.2	Выбор объекта оценивания			
5.3	Определение ресурсного обеспечения оценивания			
5.4	Выбор методов и разработка процедуры оценивания			
5.5	Определение показателей и критериев оценки			
5.6	Формирование типового задания			
5.7	Формирование фонда оценочных средств			
6	Формирование структуры и содержания программы	21.05.2019 – 28.05.2019	Мастера п/о, Преподаватели, Руководители методических объединений, Методист	Структура и содержание программы
7	Разработка учебного плана и календарного графика	28.05.2019 – 04.06.2019	Мастера п/о, Преподаватели, Руководители методических объединений, Методист	Готовая программа
8	Экспертиза образовательной программы	04.06.2019 – 11.06.2019	Директор	Заключение экспертных комиссий